

**БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
ДИНСКОЙ РАЙОН «СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №31»**

**П Р И К А З**

30 октября.2018

№ 419 -О

ст. Старомышастовская

**Об утверждении плана мероприятий по организации подготовки и проведения  
государственной итоговой аттестации выпускников 9, 11 классов 2018-2019  
учебного года**

В соответствии с приказом МОН Краснодарского края от 26.10.2018 № 3813 «Об организации проведения государственной итоговой аттестации по программам основного общего и среднего общего образования в Краснодарском крае в 2019 году», планом учебно-воспитательной работы БОУ СОШ №31 МО Динской район на 2018-2019 учебный год, решением педагогического совета от 31.08.2018 года, в целях скоординированной и качественной работы по организации подготовки и проведения государственной итоговой аттестации выпускников 2018-2019 учебного года

**приказываю:**

1. Утвердить план мероприятий БОУ СОШ №31 МО Динской район по организации подготовки и проведения государственной итоговой аттестации выпускников 2018-2019 учебного года (Приложение №1).
2. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя директора по УВР Баранову М.Н.

Директор БОУ СОШ №31  
МО Динской район

А.И. Черкашин

С приказом ознакомлена  
Баранова М.Н.



## ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

БОУ СОШ №31 МО Динской район по организации подготовки и проведения государственной итоговой аттестации выпускников 2018-2019 учебного года

№ п/п	Направления деятельности	Сроки	Ответственные лица	Отметка о выполнении
<b>I Нормативно – правовое, информационное обеспечение государственной итоговой аттестации выпускников</b>				
1.	Разработка школьных организационно-распорядительных документов, определяющих условия и порядок проведения государственной итоговой аттестации выпускников 9, 11 классов 2018/2019 учебного года.	октябрь-июль	Баранова М.Н.	
2.	Организация обеспечения ОО нормативными, инструктивными и методическими материалами	октябрь-июль	Баранова М.Н.	
3.	Информирование педагогических работников, учащихся выпускных классов и их родителей об особенностях государственной итоговой аттестации выпускников БОУ СОШ №31 МО Динской район 2018/2019 учебного года.	постоянно	Баранова М.Н. Классные руководители 9, 11 классов	
4.	Создание системы распространения информации через: - информационно-методические семинары с различными категориями педагогических работников; - встречи, беседы с учащимися выпускных классов; - информирование родителей и общественности через публикации на сайте ОО	октябрь-июнь	Баранова М.Н. Галикберова С.И. Стоноженко Н.В.	
5.	Ознакомление педагогических работников с региональными нормативными документами, регламентирующих проведение ОГЭ.	январь-март	Баранова М.Н.	
6.	Ознакомление выпускников 9 классов со сроками проведения экзаменов по русскому языку, математике, а также экзаменов по выбору, итоговом собеседовании по русскому языку.	март-апрель	Баранова М.Н. Классные руководители 9 классов: Багирова Г.В. Игнатьева Н.В. Кристеева Н.А. Пурик И.А.	

	Ознакомление с перечнем образовательных учреждений среднего профессионального образования края	февраль- апрель	Баранова М.Н. Классные руководители 9 классов: Багирова Г.В. Игнатьева Н.В. Кристева Н.А. Пурик И.А.	
7.				
8.	Ознакомление педагогических работников с методическими материалами по подготовке и проведению информационно-разъяснительной работы с участниками ЕГЭ (листовки, буклеты)	в течение года	Баранова М.Н. Галикберова С.И.	
9.	День открытых дверей для родителей «Готовимся к итоговой аттестации»	ноябрь	Баранова М.Н.	
<b>II Организационная работа по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации выпускников</b>				
1.	Формирование РБД выпускников XI классов для проведения ЕГЭ.	октябрь- апрель	Баранова М.Н. Канцурова И.А.	
2.	Формирование муниципальной базы данных выпускников IX классов для проведения ОГЭ.	март-май	Баранова М.Н. Багирова Г.В. Игнатьева Н.В. Кристева Н.А. Пурик И.А.	
3.	Предложение кандидатур для включения в состав: - территориальных экзаменационных комиссий; - предметной комиссии ГЭК; - руководителей и организаторов ППЭ; - общественных наблюдателей.	февраль- апрель	Баранова М.Н.	
4.	Составление сведений: - о специалистах системы образования, рекомендуемых в качестве организаторов проведения ЕГЭ в ППЭ; - о специалистах, рекомендуемых в качестве членов подкомиссий ГЭК, обеспечивающих контроль за проведением ЕГЭ; - о специалистах, рекомендуемых в качестве членов предметных подкомиссий ГЭК	По плану ЦОКО	Баранова М.Н. Галикберова С.И.	
5.	Формирование состава организаторов проведения ЕГЭ.	Декабрь - январь	Баранова М.Н.	

6.	Формирование состава организаторов проведения ОГЭ.	Февраль 2018 г.	Баранова М.Н.	
7.	Организация работы по: - выявлению предвзвешенной численности кандидатов на награждение золотыми медалями «За особые успехи в учении»; - согласование списков выпускников, подлежащих прохождению государственной итоговой аттестации в форме ГВЭ; Обеспечение функционирования ППЭ для проведения ОГЭ.	Февраль-июнь 2019 г.	Баранова М.Н.	
8.	Обеспечение функционирования ППЭ для проведения ОГЭ.	май-июнь	Черкашин А.И. Баранова М.Н.	
9.	Организация работы «горячей линии» по вопросам организации и проведения итогового сочинения и ЕГЭ в 2019 году.	с 1 ноября 2018 по 31 августа 2019	Баранова М.Н.	
10.	Организация работы «горячей линии» по вопросам организации и проведения ОГЭ в 2019 году.	с 1 декабря 2018 по 31 августа 2019	Баранова М.Н.	
11.	Организация информационно-разъяснительной работы с учителями, выпускниками и их родителями в ОО.	октябрь 2018 – май 2019	Баранова М.Н. Кл. руководители 9, 11 классов Багирова Г.В. Игнатьева Н.В. Кристеева Н.А. Пурик И.А. Канцурова И.А.	
12.	Организация работы психологической службы по подготовке выпускников к ГИА.		Педагог-психолог	
13.	Организация совещаний с педагогическими работниками по вопросам подготовки и проведения ЕГЭ и ОГЭ.	Октябрь-май	Черкашин А.И. Баранова М.Н.	
14.	Организация проведения экзаменов в ППЭ для выпускников 9 классов.	май-июнь 2019	Баранова М.Н.	
15.	Организация межведомственного взаимодействия со службами муниципального образования для безопасного проведения ОГЭ (полиция, медицина, ЖКХ).	май – июнь 2019г.	Баранова М.Н.	
<b>III. Учебно – методическое обеспечение государственной итоговой аттестации выпускников</b>				
1.	Проведение обучающих семинаров для педагогических работников ОО.	Октябрь -май	Баранова М.Н. Галикберова С.И.	

2.	Осуществление мониторинга численности учителей-предметников, работающих в выпускных 11 классах и нуждающихся в специальной курсовой переподготовке.	октябрь 2018 г.	Галикберова С.И.	
3.	Создание базы данных учителей-предметников, работающих в выпускных 9, 11 классах	Сентябрь-октябрь 2018 г.	Баранова М.Н. Галикберова С.И.	
4.	Участие в районных семинарах для учителей, работающих в 11 классах, по русскому языку, математике, биологии, химии, географии, физике, истории, общественному языку, иностранному языку, литературе, ИКТ.	Октябрь-апрель	Баранова М.Н. Алиева Е.Р. Галикберова С.И.	
5.	Проведение семинаров с учителями русского языка, математики, физики, геометрии, химии, биологии, географии, истории и общественно-национального, иностранному языку, литературе, ИКТ по подготовке к Государственной итоговой аттестации выпускников 9 классов.	По графику	Баранова М.Н. Алиева Е.Р. Галикберова С.И.	
6.	Участие в районных семинарах для заместителей директоров по вопросам организации и проведения ГИА	В течение года	Баранова М.Н. Галикберова С.И.	
7.	Ярмарка педагогических идей "А я делаю так!"	Февраль 2019	Галикберова С.И.	
8.	Организация работы районных консультационных пунктов для слабоуспевающих учащихся 11-х классов по математике и русскому языку.	Октябрь 2018 г.	Баранова М.Н. Галикберова С.И. Стоноженко Е.В. Желязко О.В.	
9.	Организация работы межшкольных факультативов по всем предметам, слабаемым в форме и по материалам ЕГЭ.	Ноябрь 2018 г.	Баранова М.Н. Галикберова С.И. Стоноженко Е.В. Желязко О.В.	
10.	Проведение обучения организаторов ППЭ.	Март 2019 г.	Черкашин А.И. Баранова М.Н.	
11.	Создание Банка данных методических материалов по ЕГЭ, по государственной итоговой аттестации в 9 классах.	сентябрь-июнь	Баранова М.Н. Галикберова С.И. Любарев В.В.	
12.	Проведение краевых диагностических работ по предметам.	В соответствии с приказом МОН и МП КК	Баранова М.Н. Галикберова С.И.	
IV. Диагностико-аналитическая работа				

1.	Анализ кадрового потенциала учителей -предметников, работающих в выпускных классах.	Октябрь 2018 г.	Черкашин А.И. Березина Ю.В.	
2.	Осуществление мониторинга численности выпускников 9-х классов ОУ района, участвующих в государственной итоговой аттестации в форме ОГЭ.	октябрь 2018 г.- март 2019 г.	Баранова М.Н.	
3.	Анализ результатов и мониторинг краевых диагностических работ для учащихся 9-11 классов.	В течение года	Баранова М.Н. Руководители ШМО	
4.	Мониторинг информированности выпускников об особенностях проведения государственной итоговой аттестации в 2019 году.	Февраль 2019 г.	Баранова М.Н.	
5.	Мониторинг прогнозируемых неудовлетворительных результатов по русскому языку и математике.	Февраль 2019 г.	Баранова М.Н. Учителя русского языка и математики	
6.	Формирование банка данных по слабоуспевающим учащимся.	Январь 2019 г.	Баранова М.Н. Стоноженко Е.В. Желязко О.В.	
7.	Формирование банка данных одаренных выпускников.	Январь 2019 г.	Баранова М.Н. Галикберова С.И.	
8.	Проведение репетиционных экзаменов по материалам и в форме ЕГЭ: по химии, по биологии, истории, обществознанию, физике, английскому языку, информатике и ИКТ.	Март 2019 г.	Баранова М.Н. Рук. ШМО	
9.	Проведение репетиционного итогового сочинения в 11 классе	Ноябрь 2018	Баранова М.Н. Стоноженко Е.В.	
10.	Проведение репетиционного тестирования по материалам и в форме ЕГЭ по русскому языку.	Январь 2019 г.	Баранова М.Н. Стоноженко Е.В.	
11.	Проведение репетиционного тестирования по материалам и в форме ЕГЭ по математике (базовый и профильный уровни).	Февраль 2019 г	Баранова М.Н. Желязко О.В.	
12.	Проведение репетиционного итогового собеседования по русскому языку в 9 классах	Январь 2019	Баранова М.Н. Стоноженко Е.В.	
13.	Анализ эффективности работы межшкольных факультативов по подготовке к ЕГЭ по математике, русскому языку.	Январь 2019	Постолова Н.В. Желязко О.В. Стоноженко Е.В.	
14.	Анализ и подведение результатов государственной итоговой аттестации выпускников 9, 11 (12) классов за 2018/2019 учебный год.	июнь-август	Баранова М.Н. Рук. ШМО	

### V. Контрольно-инспекционная работа

	Контроль наличия и функционирования в ОО системы внутреннего мониторинга качества образования	в течение года	Черкашин А.И.	
1.	Контроль за организацией и проведением информационно-разъяснительной работы по вопросам подготовки и проведения ЕГЭ с участниками ЕГЭ.	октябрь 2018 – март 2019	Баранова М.Н.	
3.	Контроль состояния работы в ОО по информированности учителей, выпускников, родителей об особенностях проведения государственной итоговой аттестации в 2018 году.	Ноябрь 2018 г. Февраль 2019г.	Баранова М.Н.	
4.	Контроль по теме: - организация работы с учащимися 10, 11 классов, мотивированных на высокий результат (проверка планов индивидуальной работы, дидактической составляющей). - организация работы по подготовке выпускников 11 классов к написанию итогового сочинения.	Октябрь 2018 г.  Сентябрь 2018г.	Баранова М.Н. Стоноженко Е.В. Желязко О.В.	
5.	О результативности работы учителей со слабоуспевающими учащимися (анализ выполнения краевых диагностических работ по алгебре и русскому языку).	Январь 2019, Март 2019г.	Баранова М.Н. Рук. ШМО учителя русского языка и математики	

### VI. Организация общественного наблюдения за проведением ЕГЭ и ОГЭ

1.	Обучение общественных наблюдателей	февраль - май	Баранова М.Н.	
2.	Представление документов в УО на аккредитацию общественных наблюдателей	за две недели до даты проведения экзамена по соответствующему предмету		
3.	Организация участия общественных наблюдателей в работе конфликтной комиссии	за две недели до даты рассмотрения апелляции		

### VII. Организация работы со СМИ

--	--	--	--	--

1.	<p>Организация информирования участников ЕГЭ через сайт ОО.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- о сроках местах регистрации на сдачи ЕГЭ;</li> <li>- о сроках проведения ЕГЭ;</li> <li>- о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций;</li> <li>- о результатах ЕГЭ.</li> </ul>	<p>до 31 декабря 2018 до 1 апреля 2019 до 20 апреля 2019</p>	Баранова М.Н.	
----	--	--	---------------	--

Директор БОУ СОШ №31 МО Динской район



А.И. Черкашин