

**УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ  
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
ДИНСКОЙ РАЙОН**

**П Р И К А З**

20.09. 2018 г.

№ 451

станция Динская

**Об утверждении «Дорожной карты» подготовки и проведения  
государственной итоговой аттестации по образовательным  
программам основного общего и среднего общего образования в МО  
Динской район в 2018-2019 учебном году**

На основании приказа министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского края от 20.09.2018 г. №3433, в целях совершенствования организации качественной подготовки и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в МО Динской район в 2018-2019 учебном году приказываю:

1. Утвердить «Дорожную карту» подготовки и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в МО Динской район в 2018-2019 учебном году (приложение).
2. Довести настоящий приказ до сведения руководителей образовательных организаций.
3. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя начальника управления образования Е.Е. Конькову

Начальник управления образования



М. А. Ежкова

# ПРИЛОЖЕНИЕ

к приказу управления образования администрации МО Динской район 20 сентября 2018 № 451

## «Дорожная карта»

подготовки и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в МО Динской район в 2018-2019 учебном году

№ п/п	Направления деятельности	Сроки	Ответственные лица
1. Анализ проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2018 году			
1.	Проведение статистического анализа и подготовка аналитических материалов по итогам ГИА-9 и ГИА-11 в 2018 году	июль-август 2018 года	Конькова Е.Е. Денисенко О.А. Рудкова С.Г.
2.	Подготовка и издание информационных сборников «Анализ результатов ГИА-9 в МО Динской район в 2018 году» и «Анализ результатов ЕГЭ в МО Динской район в 2018 году»	август 2018 года	Конькова Е.Е. Денисенко О.А. Рудкова С.Г.
3.	Размещение региональных электронных сборников аналитических отчетов предметных комиссий Краснодарского края с описанием выявленных проблем для использования в работе с учителями-предметниками при подготовке обучающихся к ГИА-9 и ГИА-11 на сайтах управления образования МО Динской район и МКУ ЦПО МО Динской район	август - сентябрь 2018 года	Конькова Е.Е. Рудкова С.Г.
4.	Проведение анализа недостатков и нарушений, выявленных при подготовке и проведении ГИА-9 и ГИА-11 в 2018 году	август - сентябрь 2018 года	Конькова Е.Е. Денисенко О.А. Рудкова С.Г.
5.	Проведение анализа результатов работы управления образования, МКУ ЦПО и ОО МО Динской район по подготовке и проведению ГИА-9 и ГИА-11 в 2019 году	август - октябрь 2018 года	Конькова Е.Е. Денисенко О.А. Рудкова С.Г.
6.	Представление итогов проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2018 году с анализом проблем и постановкой задач на совещаниях, семинарах: - руководителей ОО; - заместителей руководителей ОО;	август-декабрь 2018 года	Конькова Е.Е. Денисенко О.А. Рудкова С.Г.



	- районных МО учителей-предметников; - тьюторов по предметам.			
7.	Проведение методического анализа результатов ГИА-9 и ЕГЭ в малокомплектных школах, ОО, показавших высокие и низкие результаты на итоговой аттестации в 2018 году	сентябрь - октябрь 2018 года		Конькова Е.Е. Рудкова С.Г.
8.	Проведение анализа школьных планов подготовки и проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2019 году	Октябрь - ноябрь 2018 года		Конькова Е.Е. Рудкова С.Г.
9.	Проведение анализа условий в ОО, влияющих на качество подготовки обучающихся к ГИА-9 и ГИА-11	октябрь - ноябрь 2016 года		Конькова Е.Е. Денисенко О.А. Рудкова С.Г.
10.	Проведение совещаний с руководителями ОО с последующим собеседованием о проблемах, стоящих перед ОО в текущий период	октябрь - ноябрь 2018 года, январь, март 2019 года		Ежова М.А. Конькова Е.Е. Денисенко О.А. Рудкова С.Г.
11.	Проведение анализа школьных планов по организации работы с обучающимися 9-х и 11(12)-х классов, нуждающихся в педагогической поддержке	Ноябрь - декабрь 2018 года		Конькова Е.Е. Денисенко О.А. Рудкова С.Г.
12.	Проведение аналитического анализа результатов краевых диагностических работ	постоянно		Рудкова С.Г.
13.	Проведение мониторинга продолжения обучения обучающимися 11(12)-х классов 2018 года, не получившими аттестат о среднем общем образовании	сентябрь - октябрь 2018 года, январь 2019 года		Конькова Е.Е.
14.	Проведение мониторинга качества и уровня обученности, анализа эффективности организации работы с обучающимися по подготовке к ГИА-9 и ГИА-11	январь – февраль 2019 года		Конькова Е.Е. Денисенко О.А. Рудкова С.Г. Руководители ОО
15.	Проведение анализа эффективности работы межшкольных факультативов	ноябрь 2018 года, январь – февраль 2019 года		Конькова Е.Е. Рудкова С.Г.
16.	Проведение анализа эффективности организации работы с обучающимися, БОУ СОШ № 20, 21, 28, 31, 38, ОСОШ по подготовке к ГИА-11	ноябрь 2018 года, январь – март 2019 года		Конькова Е.Е. Рудкова С.Г.
17.	Проведение модельного районного семинара по разработке муниципальных дорожных карт по повышению качества образования в школах с низкими результатами обучения и школах, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях (в рамках мероприятия п.3.21)	13.09.2018		Конькова Е.Е. Рудкова С.Г.
<b>2. Меры по повышению качества преподавания учебных предметов</b>				
1.	Организация и проведение краевых диагностических работ и мониторинговых работ по повышению качества достижений обучающихся	по плану МОН и МП		Конькова Е.Е. Денисенко О.А.



			Рудкова С.Г. Руководители ОО
2.	Организация и проведение обучающих семинаров для участников ГИА-9 и ГИА-11	Октябрь- декабрь	Конькова Е.Е. Денисенко О.А. Рудкова С.Г. Руководители ОО
3.	Оказание методической (консультативной помощи) участникам ГИА-9 и ГИА-11 в ОО, показавших низкие результаты на краевых диагностических работах и ГИА- 9, ГИА-11 в 2018 году	Октябрь- декабрь	Конькова Е.Е. Денисенко О.А. Рудкова С.Г. Руководители ОО
4.	Прохождение на региональном уровне курсов повышения квалификации учителей и муниципальных тынторов ГИА 9 и ГИА-11 по учебным предметам (по графику ИРО)	по плану ГБОУ ИРО КК	Рудкова С.Г. Руководители ОО
5.	Разработка муниципальных дорожных карт (план мероприятий) по повышению качества образования в школах с низкими результатами обучения и школах, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях	До 25.09.2018	Конькова Е.Е. Рудкова С.Г.
6.	Разработка программ перехода в эффективный режим функционирования и развития в школах с низкими результатами обучения и школах, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях	До 20.10.2018	Конькова Е.Е. Рудкова С.Г.
7.	Организация и проведение заседаний проблемных групп учителей русского языка, математики и предметов по выбору, работающих в 9-х и 11(12)-х классах	сентябрь 2018 года – апрель 2019 года (ежемесячно по отдельному плану)	Рудкова С.Г. Руководители ОО
8.	Организация работы межшкольных факультативов для обучающихся 11(12) классов	сентябрь 2018 года – май 2019 года	Конькова Е.Е. Рудкова С.Г.
9.	Оказание методической (консультативной) помощи ОО по планированию мероприятий по подготовке обучающихся к ГИА-9	сентябрь 2018 – май 2019 года	Денисенко О.А. Рудкова С.Г.
10.	Оказание методической (консультативной) помощи ОО по планированию мероприятий по подготовке обучающихся к ГИА-11	сентябрь 2018 – май 2019 года	Конькова Е.Е. Рудкова С.Г.
11.	Реализация проекта по повышению качества образования в образовательных организациях, выпускники которых показывают низкие образовательные результаты по итогам учебного года «Сдать ЕГЭ про100!». (п. 3.21)	сентябрь 2018 – май 2019 года	Конькова Е.Е. Рудкова С.Г.
12.	Инспектирование ОО: - организация работы с учащимися 10, 11 (12) классов, нуждающимися в педагогической поддержке (проверка планов индивидуальной работы) – СОШ № 3, 4, 10, 13, 20, 28, 29, 30, 31, 34, 38, ОСОШ, ЧОУ; - организация работы с учащимися 10, 11 (12) классов, мотивированных на высокий результат (проверка планов индивидуальной работы, дидактической составляющей) – все ОО; - организация работы по подготовке выпускников 11 (12) классов к написанию сочинения по	сентябрь 2018 – май 2019 года (по отдельному плану)	Конькова Е.Е. Рудкова С.Г.



	<p>литературе – все ОУ;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- организации контроля за состоянием преподавания математики в СОШ № 3, 4, 13, 28, 29, 30, 31, 38, ОСОШ;</li> <li>- организации контроля за состоянием преподавания русского языка в СОШ № 3, 13, 20, 28, ОСОШ;</li> <li>- организации контроля за состоянием преподавания литературы в СОШ № 2, 4, 5, 30, ЧОУ;</li> <li>- организации контроля за состоянием преподавания иностранного языка в СОШ № 20, 21, 30, 34, 37, 38;</li> <li>- организации контроля за состоянием преподавания физики в СОШ № 3, 20, 29, 37, 38, ЧОУ;</li> <li>- организации контроля за состоянием преподавания биологии в СОШ № 3, 10, 13, 20, 35;</li> <li>- организации контроля за состоянием преподавания истории в СОШ № 1, 5, 6, 29, 35, 38;</li> <li>- организации контроля за состоянием преподавания обществознания в СОШ № 10, 29, 31, 35, ЧОУ;</li> <li>- организации контроля за состоянием преподавания информатики в СОШ № 6, 10, 29, 30, 38, ЧОУ;</li> <li>- организации контроля за состоянием преподавания химии в СОШ № 1, 3, 4, 13, 20, 35.</li> </ul>		
13.	Организация работы с одаренными обучающимися по подготовке к ГИА-9 и ГИА-11 в системе дистанционного обучения	сентябрь 2018 – май 2019 года	<p>Конькова Е.Е. Денисенко О.А. Рудкова С.Г. Руководители ОО</p>
14.	<p>Инспектирование ОО в целях повышения качества образования в образовательных организациях, выпускники которых показывают низкие образовательные результаты по итогам ГИА-9:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- организация работы с учащимися 9-х классов, нуждающимися в педагогической поддержке (проверка планов индивидуальной работы) – все ОО;</li> <li>- организация работы с учащимися 9-х классов, мотивированных на высокий результат (проверка планов индивидуальной работы, дидактической составляющей) – все ОО;</li> <li>- организация работы по подготовке выпускников 9-х классов к итоговому собеседованию по русскому языку – все ОО;</li> <li>- организации контроля за состоянием преподавания математики в СОШ № 4, 7, 13, 14, 25;</li> <li>- организации контроля за состоянием преподавания русского языка в СОШ № 13, 14, 25, 26, 28;</li> <li>- организации контроля за состоянием преподавания литературы в СОШ № 30, 31, 35;</li> <li>- организации контроля за состоянием преподавания иностранного языка в СОШ № 3, 5, 6, 30;</li> <li>- организации контроля за состоянием преподавания физики в СОШ № 4, 13, 28, 31, 34, 53;</li> <li>- организации контроля за состоянием преподавания биологии в СОШ № 1, 14, 25, 30, 39;</li> <li>- организации контроля за состоянием преподавания истории в СОШ № 20, 29, 34;</li> </ul>	сентябрь 2018 – май 2019 года	<p>Денисенко О.А. Рудкова С.Г.</p>



	- организации контроля за состоянием преподавания обществознания в СОШ № 3, 5, 13, 25, 26; - организации контроля за состоянием преподавания информатики в СОШ № 3, 5, 14, 28, 31; - организации контроля за состоянием преподавания химии в СОШ № 5, 13, 30, 31, 38.		
15.	Проведение обучающих семинаров с тьюторами, руководителями методических объединений, учителями-предметниками и специалистами, курирующими преподавание учебных предметов ГИА-9 и ГИА-11	октябрь 2018 – апрель 2019 года	Конькова Е.Е. Денисенко О.А. Рудкова С.Г.
16.	Оказание методической (консультативной) помощи ОО (учителям и обучающимся) по вопросам подготовки к сдаче русского языка, математики (оба уровня), устной части по иностранным языкам	октябрь 2018 года - май 2019	Конькова Е.Е. Рудкова С.Г.
17.	Организация и проведение семинаров-практикумов по подготовке обучающихся 11(12)-х классов к ЕГЭ по математике (базовый уровень)	октябрь 2018 года – апрель 2019	Конькова Е.Е. Рудкова С.Г. Руководители ОО
18.	Организация участия в региональном семинаре-совещании для руководителей, учителей математики и русского языка профессиональных образовательных организаций, малокомплектных (условно малокомплектных) и вечерних школ	февраль – март 2019 года	Рудкова С.Г. Руководители ОО
19.	Организация и проведение пробного тестирования в формате ЕГЭ по русскому языку и математике (базовый и профильный уровень)	декабрь 2018 года - февраль 2019 года	Конькова Е.Е. Рудкова С.Г. Руководители ОО
20.	Организация и проведение пробного тестирования в формате ЕГЭ по предметам по выбору	декабрь 2018 года - март 2019 года	Конькова Е.Е. Рудкова С.Г. Руководители ОО
21.	Организация и проведение пробного тестирования в форме ОГЭ по русскому языку и математике	февраль 2017 года	Денисенко О.А. Рудкова С.Г.
22.	Организация и проведение пробного тестирования в форме ОГЭ по предметам по выбору	Март – апрель 2019 года	Денисенко О.А. Рудкова С.Г.
23.	Организация и проведение итогового сочинения для обучающихся 11-х(12-х) классов	5 декабря 2018 г., 6 февраля 2019 г., 8 мая 2019 г.	Конькова Е.Е. Рудкова С.Г. Руководители ОО
24.	Организация и проведение итогового собеседования для обучающихся 9-х классов	Февраль – май 2019	Денисенко О.А. Рудкова С.Г. Руководители ОО
<b>3. Нормативно-правовое обеспечение ГИА</b>			
1.	Приведение муниципальной базы нормативно-правовых документов в соответствие с требованиями федеральных и региональных документов	по мере необходимости	Конькова Е.Е. Денисенко О.А.
2.	Ознакомление ОО с нормативными, инструктивными и методическими материалами по проведению информационно-разъяснительной работы с участниками ГИА и лицами,	сентябрь 2018 – май 2019	Конькова Е.Е. Денисенко О.А.



	<p>привлекаемыми к проведению ГИА-9 и ГИА-11 в 2019 году</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- рекомендации по оформлению школьных и предметных информационных стендов;</li> <li>- рекомендации по проведению классных часов с выпускниками и родительских собраний;</li> <li>- рекомендации по оформлению информационных блоков в школьных библиотеках;</li> <li>- рекомендации по работе сайтов и телефонов «горячей линии»;</li> <li>- рекомендации по психологическому сопровождению родителей (законных представителей) участников ГИА-9 и ГИА-11, учителей-предметников, членов предметных комиссий и подкомиссий.</li> </ul>		Рудкова С.Г.
3.	<p>Ознакомление ОО с региональными методическими рекомендациями по подготовке к:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- итоговому сочинению (изложению);</li> <li>- экзамену по иностранному языку (раздел «Говорение»);</li> <li>- экзамену по математике на двух уровнях: базовый и профильный (в форме ЕГЭ и ГВЭ);</li> <li>- экзамену по русскому языку (в форме ЕГЭ и ГВЭ);</li> <li>- экзаменам по учебным предметам по выбору.</li> </ul>	октябрь – декабрь 2018	Конькова Е.Е. Рудкова С.Г.
4.	<p>Информирование педагогической общественности района, обучающихся выпускных классов и их родителей об особенностях государственной итоговой аттестации выпускников ОО района 2018-2019 учебного года.</p>	постоянно	Конькова Е.Е. Денисенко О.А. Рудкова С.Г.
5.	<p>Распространение региональной «Памятки для обучающихся» по подготовке к:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- экзамену по математике (в форме ОГЭ и ГВЭ);</li> <li>- экзамену по русскому языку (в форме ОГЭ и ГВЭ);</li> <li>- экзаменам по учебным предметам по выбору.</li> </ul>	октябрь – декабрь 2018	Денисенко О.А. Рудкова С.Г.
6.	<p>Информирование участников ГИА-9 и ГИА-11 через:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- информационно-методические семинары с различными категориями педагогических работников;</li> <li>- встречи, беседы с обучающимися выпускных классов</li> </ul>	Октябрь 2018 - май 2019	Конькова Е.Е. Денисенко О.А. Рудкова С.Г. Руководители ОО
7.	<p>Освещение в средствах массовой информации и сайтах ОО, УО, МКУ ЦПО МО Динской район хода подготовки и проведения государственной итоговой аттестации</p>	Весь период	Конькова Е.Е. Денисенко О.А. Рудкова С.Г.
8.	<p>Подготовка методических материалов по подготовке и проведению информационно-разъяснительной работы с участниками ГИА (листовки, буклеты)</p>	в течение года	Конькова Е.Е. Денисенко О.А. Рудкова С.Г.
9.	<p>День открытых дверей для родителей «Готовимся к итоговой аттестации»</p>	ноябрь 2018 года	Конькова Е.Е. Рудкова С.Г. Руководители ОО
10.	<p>Проведение собеседований с учащимися с ограниченными возможностями здоровья и их родителями об особенностях прохождения государственной итоговой аттестации в форме ГВЭ</p>	декабрь-январь 2019	Конькова Е.Е. Денисенко О.А.



#### 4. Финансовое обеспечение ГИА

1.	Распределение средств краевого бюджета на реализацию государственной программы Краснодарского края « Развитие образования» с учетом планирования расходов для организации ГИА-9 и ГИА-11 .	сентябрь-декабрь 2018	Конькова Е.Е.
2.	Составление сметы расходов на выполнение мероприятий по подготовке и проведению ОГЭ, ЕГЭ	декабрь 2018 г.	Конькова Е.Е. Рудкова С. Г. Огренич С.Г.
3.	Организация выполнения в 2018 году краевой целевой программы в части финансирования ГИА.	ноябрь 2018 г.	Конькова Е.Е. Рудкова С. Г. Огренич С.Г.
4.	Расчет объема средств, выделяемых организациям, подведомственным УО, из краевого и муниципального бюджета в 2018 году на организацию и проведение ГИА-9 и ГИА-11 в соответствии с государственной программой Краснодарского края «Развитие образования» и муниципальной целевой программой «Развитие образования» МО Динской район на 2018-2022 годы, в том числе на: - оплату лиц, привлекаемых к проведению ГИА (членов ГЭК, руководителей, организаторов и технических специалистов ППЭ, членов предметных комиссий); - видеонаблюдение; - дооборудование ППЭ; - каналы связи; - обновление ключей шифрования	ноябрь-декабрь 2018	Конькова Е.Е. Денисенко О.А. Рудкова С. Г. Огренич С.Г.
5.	Размещение заказов по выполнению работ (услуг) по подготовке и проведению ГИА-9 и ГИА-11	Февраль – август 2019	Конькова Е.Е. Денисенко О.А. Рудкова С. Г. Огренич С.Г. Руководители ОО
6.	Подготовка технической базы ППЭ для проведения ГИА: - приобретение сервисных услуг по обеспечению интернет-трафика для осуществления трансляции видеоизображения из ППЭ; - приобретение ремонтных комплектов для ППЭ; - приобретение сканеров для реализации технологии сканирования экзаменационных материалов в ППЭ; - приобретение рутокенов для реализации технологии печати КИМ в ППЭ, сканирования экзаменационных материалов в ППЭ, проведения ЕГЭ по иностранным языкам с устной частью	январь – май 2019 года	Конькова Е.Е. Денисенко О.А. Рудкова С. Г. Огренич С.Г. Руководители ОО

#### 5. Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА

Организация информационно-разъяснительной работы с участниками ГИА	октябрь 2018 –	Конькова Е.Е.
--	----------------	---------------



1.		май 2019	Денисенко О.А. Рудкова С. Г. Руководители ОО
2.	Прохождение обучения на региональном уровне экспертов предметных комиссий ГИА с последующим прохождением квалификационных испытаний и присвоением статусов (ведущий, старший, основной эксперт)	февраль – март 2019 года ( по плану ГБОУ ИРО КК)	Конькова Е.Е. Денисенко О.А. Рудкова С. Г.
3.	Организация и проведение обучающих семинаров на муниципальном уровне с работниками ОО с последующим тестированием: - для ответственных в ОО за организацию и проведение ГИА-9 и ГИА-11; - руководителей ППЭ; - организаторов в ППЭ; - членов ГЭК; - технических специалистов; - специалистов по проведению инструктажа и обеспечению лабораторных работ по физике; - ассистентов, оказывающих необходимую техническую помощь обучающимся с ОВЗ; - общественных наблюдателей.	март - апрель 2019 (по отдельному графику)	Конькова Е.Е. Денисенко О.А. Рудкова С.Г.
4	Организация и проведение совещаний с руководителями ОО и ответственных в ОО за ГИА по вопросам подготовки и проведения ГИА.	Октябрь - июль	Конькова Е.Е. Денисенко О.А. Рудкова С. Г.
5.	Ярмарка педагогических идей “А я делаю так!”	Февраль 2019	Рудкова С. Г.
6.	Проведение обучающих семинаров с ответственными в ОО за ГИА.	ноябрь 2018 – май 2019	Конькова Е.Е. Денисенко О.А.
7.	Распространение учебной программы подготовки на региональном уровне по направлению «Нормативно-правовые и организационные основы проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования в Краснодарском крае в 2019 году» и направление инструктивных материалов по проведению ГИА-9 и ГИА-11 общественным наблюдателям	апрель – май 2019 года	Конькова Е.Е. Денисенко О.А. Рудкова С. Г.
<b>6. Организационное сопровождение ГИА</b>			
1.	Организация и подготовка к проведению ГИА-9	август – сентябрь 2018 года	Денисенко О.А. Рудкова С. Г.
2.	Участие в ключевых мероприятиях Рособрнадзора в соответствии с «перечнем мероприятий по подготовке к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в 2019 году» (приложение)	по графику Рособрнадзора	Конькова Е.Е. Денисенко О.А. Рудкова С. Г.
3.	Формирование и утверждение приказов управления образования списка работников ОО, ответственных за организацию проведения ГИА-9 и ГИА-11	сентябрь 2018	Конькова Е.Е.



4.	Формирование РБД выпускников 11(12) классов для проведения ЕГЭ.	до 1 декабря 2018 года	Конькова Е.Е. Денисенко О.А. Рудкова С. Г. Денисенко О.А.
5.	Сбор предварительной информации о планируемом количестве участников ГИА-9 в 2019 году	Октябрь-декабрь	
6.	Организация мониторинга движения выпускников в МО Динской район.	декабрь 2018 - май 2019 года	Конькова Е.Е. Денисенко О.А.
7.	Сбор и предоставление сведений для формирования и ведения РИС в соответствии с контрольными сроками. Актуализация информации в РИС в период проведения ГИА-9 и ГИА-11	По запросу РЦОИ	Конькова Е.Е. Денисенко О.А. Рудкова С. Г. Колесник А.В. Руководители ОО
8.	Подготовка распорядительных документов по подготовке и проведению ГИА-9 и ГИА-11 в МО Динской район в 2019 году.	сентябрь 2018 – май 2019 года	Конькова Е.Е. Денисенко О.А.
9.	Организация разработки транспортнх схем и оказание содействия в доставке выпускников в ППЭ.	апрель-май 2019 года	Рудкова С.Г.
10.	Организация заседаний рабочей группы по подготовке к проведению ГИА в МО Динской район в 2019 году	сентябрь 2018 – май 2019 года	Конькова Е.Е. Денисенко О.А. Рудкова С. Г.
11.	Подготовка предложений по пунктам проведения ГИА-9 и ЕГЭ (ППЭ) и распределению между ними участников ГИА. Составление сведений: - о пунктах проведения экзаменов; - о пунктах проверки экзаменационных работ и мест расположения комиссий при проведении ГИА-9; - о специалистах системы образования, рекомендуемых в качестве организаторов проведения ЕГЭ и ГВЭ в ППЭ; - о специалистах системы образования, рекомендуемых в качестве организаторов проведения ОГЭ и ГВЭ в ППЭ; - о специалистах, рекомендуемых в качестве членов подкомиссий ГЭК, обеспечивающих контроль за проведением ЕГЭ; - членов ГЭК, технических специалистов, специалистов по проведению инструктажа и обеспечению лабораторных работ, экзаменаторов-собеседников для проведения ГВЭ в устной форме, ассистентов для лиц с ОВЗ для проведения ГИА-9 в форме ОГЭ.	по плану ЦОКО	Конькова Е.Е. Денисенко О.А. Рудкова С. Г.
12.	Формирование состава организаторов проведения ГИА-9 и ЕГЭ.	Декабрь 2018 года – январь 2019	Конькова Е.Е. Денисенко О.А. Денисенко О.А.
13.	Подготовка распорядительных документов об обеспечении информационной безопасности	Март – апрель 2019	Денисенко О.А.



	при проведении ГИА-9; об уничтожении материалов ГИА с истекшим сроком хранения		
14.	Осуществление межведомственного взаимодействия с органами прокуратуры, учреждениями здравоохранения, ГУ МВД, ПАО «Ростелеком», филиалом АО «НЭСК-электросети», МУП «Водоканал»	сентябрь 2018 – июнь 2019 года	Ежова М.А. Конькова Е.Е. Денисенко О.А. Руководители ОО
15.	Организация проверки готовности систем видеонаблюдения в ППЭ	октябрь 2018 – май 2019 года	Ежова М.А. Конькова Е.Е. Денисенко О.А. Руководители ОО
16.	Проведение мониторинга обучающихся 11(12)-х классов, обучающихся СПО, претендующих писать итоговое сочинение (изложение)	ноябрь 2018 – январь 2019 года	Конькова Е.Е.
17.	Проведение мониторинга участников ГИА, имеющих право сдавать ГИА-9 и ГИА-11 в форме ГВЭ	ноябрь 2018 – январь 2019 года	Конькова Е.Е. Денисенко О.А.
18.	Организация проведения в МО Динской район итогового сочинения (изложения) в основной и дополнительные сроки	ноябрь 2018 года – май 2019 года	Ежова М.А. Конькова Е.Е. Рудкова С. Г.
19.	Организация работы по выявлению предварительной численности кандидатов на награждение золотыми медалями «За особые успехи в учении»	февраль 2019 года	Конькова Е.Е.
20.	Формирование - состава медицинских работников, - состава общественных наблюдателей.	октябрь 2018 года – март 2019 года	Конькова Е.Е. Денисенко О.А. Рудкова С. Г.
21.	Организация работы по созданию условий в ППЭ для лиц с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов	февраль - июнь 2019 года	Конькова Е.Е. Денисенко О.А. Руководители ОО
22.	Организация проверки готовности ППЭ к проведению ГИА-9 и ГИА-11	февраль – май 2019 года	Конькова Е.Е. Денисенко О.А. Руководители ОО
23.	Организация проведения ГИА-9 и ГИА-11 в МО Динской район в досрочный период, основные и дополнительные сроки	по единому федеральному расписанию	Ежова М.А. Конькова Е.Е. Денисенко О.А. Рудкова С. Г.
24.	Содействие в организации работы предметных комиссий, членов ГЭК, предметных подкомиссий, уполномоченных представителей ГЭК, конфликтной подкомиссии	февраль-июнь 2019 года	Конькова Е.Е. Денисенко О.А. Рудкова С. Г.
25.	Содействие в организации работы специалистов по проведению инструктажа и обеспечению лабораторных работ по физике.	февраль-июнь 2019 года	Денисенко О.А.



26.	Содействие в организации работы ассистентов, оказывающих необходимую техническую помощь обучающимся с ОВЗ.	февраль-июнь 2019 года	Рудкова С. Г.
27.	Организация работы общественных наблюдателей	февраль-июнь 2019 года	Конькова Е.Е. Денисенко О.А. Рудкова С. Г.
28.	Организация транспортного обслуживания при проведении ГИА-9 и ГИА-11	май-июнь 2019 года	Конькова Е.Е. Денисенко О.А. Рудкова С. Г.
29.	Организация доставки экзаменационных материалов в муниципальном образовании	май-июнь 2019 года	Конькова Е.Е. Денисенко О.А. Рудкова С. Г.
<b>7. Мероприятия по информационному сопровождению ГИА</b>			
1.	Участие в ключевых мероприятиях информационной кампании ГИА-2019	по графику МОН и МП КК	
2.	Организация работы по информированию о процедурах проведения ГИА-11 всех участников экзаменов, их родителей (законных представителей): 1) о сроках и местах регистрации для участия в написании итогового сочинения (для участников ЕГЭ); 2) о сроках проведения итогового сочинения (изложения); 3) о сроках, местах и порядке информирования о результатах итогового сочинения (изложения); 4) о сроках и местах подачи заявлений на сдачу ГИА - 11, местах регистрации на сдачу ЕГЭ (досрочный и основной период); 5) о сроках проведения ГИА-11; 6) о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций (досрочный период); 7) о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА -11 (досрочный период); 8) о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций (основной период); 9) о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА-11 (основной период); 10) о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций (дополнительный период); 11) о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА-11(дополнительный период)	до 5 октября 2018 г.  до 19 октября 2018г до 5 ноября 2018 г.  до 30 ноября 2018г.  до 28 декабря 2018г до 18 февраля 2019 до 18 февраля 2019г до 26 апреля 2019 г. до 26 апреля 2019 г. до 3 августа 2019 г до 3 августа 2019 г.	Конькова Е.Е. Рудкова С. Г.
3.	Организация работы по информированию о процедурах проведения ГИА-9 всех участников экзаменов, их родителей (законных представителей): 1) о сроках проведения итогового собеседования по русскому языку; 2) о сроках и местах подачи заявлений на сдачу ГИА-9 по учебным предметам; 3) о сроках проведения ГИА-9; 4) о сроках, местах и порядке информирования о результатах итогового собеседования по	до 30 декабря 2018г до 31 декабря 2018г до 1 января 2019 г до 13 января 2019 г.	Денисенко О.А. Рудкова С. Г.



	<p>русскому языку;</p> <p>5) о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА-9 (досрочный период);</p> <p>6) о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций ГИА-9 (досрочный период);</p> <p>7) о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА-9 (основной период);</p> <p>8) о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций ГИА-9 (основной период);</p> <p>9) о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА-9 (дополнительный период);</p> <p>10) о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций ГИА-9 (дополнительный период)</p>	<p>до 20 марта 2019 г. до 20 марта 2019 г.</p> <p>до 25 апреля 2019 г. до 25 апреля 2019 г. до 3 августа 2019 г.</p> <p>до 3 августа 2019 г.</p>	<p>Конькова Е.Е. Денисенко О.А. Рудкова С. Г.</p>
4.	<p>Участие в краевых родительских собраниях в режиме видеоконференций об особенностях проведения ГИА в 2019 году:</p> <p>1) ГИА-11;</p> <p>2) ГИА-9</p>	<p>16 ноября 2018 года 18 января 2019 года 17 мая 2019 года 1 февраля 2019 года</p>	<p>Конькова Е.Е. Денисенко О.А. Рудкова С. Г.</p>
5.	Организация межмуниципального взаимодействия по обмену опытом организации и проведения ГИА	<p>ноябрь 2018 - февраль 2019</p>	<p>УО, МКУ ЦПО МО Динской район</p>
6.	Организация сопровождения участников ГИА-9 и ГИА-11 в ОО по вопросам психологической готовности к экзаменам	постоянно	<p>Конькова Е.Е. Денисенко О.А. Пахомова О.Н.</p>
7.	Информирование обучающихся, родителей об изменениях в КИМах ГИА 2019 года по сравнению с ГИА 2018 года и о работе с демоверсиями ФИПИ 2019 года	постоянно	<p>Конькова Е.Е. Денисенко О.А. Рудкова С. Г.</p>
8.	Сбор и предоставление в МОН и МП КК информации, содержащей мнение о процедуре и содержании ГИА, обучающихся, их родителей, выпускников прошлых лет, обучающихся в профессиональных образовательных организациях образовательных организаций высшего образования для публикации на официальных сайтах.	постоянно	<p>Конькова Е.Е. Рудкова С. Г.</p>
9.	Организация участия в региональном конкурсе на тему: «Новые подходы к организации информационно-разъяснительной работы в муниципальных образованиях (новые направления и формы)»	<p>октябрь – декабрь 2018 года</p>	<p>Конькова Е.Е. Рудкова С. Г.</p>
10.	Участие в краевых видеоконференциях с руководителями МОУО, ответственными за организацию проведения ГИА в муниципальных образованиях и руководителями ОО по вопросам подготовки к ГИА в 2019 году	<p>2 раза в месяц по плану МОН и МП КК</p>	<p>Конькова Е.Е. Денисенко О.А. Рудкова С. Г.</p>
11.	Организация информирования участников ГИА о результатах краевых диагностических работ и о методической поддержке подготовки к ГИА	<p>по отдельному плану</p>	<p>Конькова Е.Е. Денисенко О.А. Рудкова С. Г.</p>
12.	Обеспечение взаимодействия со СМИ с целью информирования общественности о мероприятиях, проводимых в рамках ГИА-9 и ГИА-11 в 2019 году	<p>ноябрь 2018 – май 2019</p>	<p>Конькова Е.Е. Денисенко О.А. Рудкова С. Г.</p>



13.	Организация работы телефона «горячей линии» по вопросам ГИА-9 и ГИА-11 в УО МО Динской район в 2019 году.	с 1 ноября 2018 по сентябрь 2019 года	Конькова Е.Е. Денисенко О.А. Руководители ОО
14.	Организация проведения итогового сочинения для родителей выпускников	ноябрь 2018 года	Конькова Е.Е.
15.	Организация совещаний с руководителями ОО, работниками ОО, ответственными за организацию проведения ГИА, по вопросам подготовки и проведения ГИА	ежемесячно	Конькова Е.Е. Денисенко О.А. Рудкова С. Г.
16.	Информирование участников ГИА-11 о размещении перечня вступительных испытаний на направления подготовки (специальности) на официальных сайтах образовательных организаций высшего образования и профессиональных образовательных организаций КК	до 01 февраля 2017 года	Конькова Е.Е. Рудкова С. Г.
17.	Организация участия в пробном ЕГЭ родителей, учителей-предметников, экспертов предметных комиссий	январь – февраль 2019 года	Конькова Е.Е. Рудкова С. Г.
18.	Проведение анкетирования обучающихся и их родителей по вопросам проведения ГИА в 2019 году: - о выборе предметов для сдачи ГИА; - о психологической готовности к ГИА; - об ответственности за нарушение порядка проведения ГИА; - о дополнительных материалах при сдаче ГИА; - о сроках и порядке подачи и рассмотрения апелляций; - о сроках, местах и порядке получения информации о результатах ГИА	март – апрель 2019	Конькова Е.Е. Денисенко О.А. Рудкова С. Г.
<b>8. Контроль за организацией и проведением ГИА</b>			
1.	Осуществление контроля за организацией и проведением информационно-разъяснительной работы по вопросам подготовки и проведения ГИА-9 и ГИА-11 с участниками ГИА-9 и ГИА-11 и лицами, привлекаемыми к их проведению в МО Динской район, в том числе за оформлением информационных стендов в ОО по процедуре проведения ГИА-9, ГИА-11 в 2019 году, размещением соответствующей информации на сайтах ОО.	сентябрь 2018 – май 2019 года	Конькова Е.Е. Денисенко О.А. Рудкова С. Г.
2.	Проведение собеседований с руководителями ОО и работниками ОО, ответственными за организацию проведения ГИА-9 и ГИА-11, по организации подготовки к ГИА в 2019 году	сентябрь 2018 – май 2019 года	Ежкова М.А. Конькова Е.Е. Денисенко О.А. Рудкова С. Г.
3.	Инспектирование ОО по вопросам порядка завершения учебного года и организации государственной итоговой аттестации (книги приказов, протоколы педсоветов, классные журналы).	ноябрь 2018 года - апрель 2019 года	Конькова Е.Е. Рудкова С. Г.
4.	Осуществление контроля за использованием учителями-предметниками демоверсий ФИПИ-2019 года в работе при подготовке обучающихся к ГИА	ноябрь 2018 года - май 2019 года	Конькова Е.Е. Денисенко О.А. Рудкова С. Г.



5.	<p>Организация выездов в ОО (в том числе в условно-малокомплектные), показавшие низкие образовательные результаты на ОГЭ, ЕГЭ и краевых диагностических работах, в том числе:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- организация работы с учащимися 9-х классов, нуждающимися в педагогической поддержке (проверка планов индивидуальной работы) – все ОО;</li> <li>- организация работы с учащимися 9-х классов, мотивированных на высокий результат (проверка планов индивидуальной работы, дидактической составляющей) – все ОО;</li> <li>- организация работы по подготовке выпускников 9-х классов к итоговому собеседованию по русскому языку – все ОУ;</li> <li>- организации контроля за состоянием преподавания математики в СОШ № 4, 7, 13, 14, 25;</li> <li>- организации контроля за состоянием преподавания русского языка в СОШ № 13, 14, 25, 26, 28;</li> <li>- организации контроля за состоянием преподавания литературы в СОШ № 30, 31, 35;</li> <li>- организации контроля за состоянием преподавания иностранного языка в СОШ № 3, 5, 6, 30;</li> <li>- организации контроля за состоянием преподавания физики в СОШ № 4, 13, 28, 31, 34, 53;</li> <li>- организации контроля за состоянием преподавания биологии в СОШ № 1, 14, 25, 30, 39;</li> <li>- организации контроля за состоянием преподавания истории в СОШ № 20, 29, 34;</li> <li>- организации контроля за состоянием преподавания обществознания в СОШ № 3, 5, 13, 25, 26;</li> <li>- организации контроля за состоянием преподавания информатики в СОШ № 3, 5, 14, 28, 31;</li> <li>- организации контроля за состоянием преподавания химии в СОШ № 5, 13, 30, 31, 38.</li> </ul>	<p>октябрь 2018г.</p> <p>ноябрь 2018 г.</p> <p>октября 2018г.</p> <p>ноябрь 2018 г.</p> <p>декабрь 2018 г.</p> <p>январь 2019 г.</p> <p>январь 2019 г.</p> <p>январь 2019 г.</p> <p>январь 2019 г.</p> <p>февраль 2019г.</p> <p>март 2019г.</p> <p>март 2019г.</p>	<p>Конькова Е.Е. Денисенко О. А. Рудкова С. Г.</p>
6.	<p>Проведение собеседований с руководителями ОО и работниками ОО, ответственными за организацию проведения ГИА-9 и ГИА-11 (выборочно), показавших низкие образовательные результаты на ГИА-9 и ЕГЭ в 2018 году, по выполнению школьных планов по организации работы в ОО</p>	<p>декабрь 2018 г.- февраль 2019 г.</p>	<p>Ежкова М.А. Конькова Е.Е. Денисенко О.А. Рудкова С. Г.</p>
7.	Организация инспекционного контроля по теме: «Об осуществлении контроля за проведением дополнительных занятий для учащихся, нуждающихся в педагогической поддержке» (по результатам КДР).	январь 2019 г.	<p>Конькова Е.Е. Денисенко О. А. Рудкова С. Г.</p>
8.	Осуществление контроля за проведением итогового сочинения (изложения)	<p>5 декабря 2018 г., 6 февраля 2019 г., 8 мая 2019 г.</p>	<p>Конькова Е.Е. Денисенко О. А. Рудкова С. Г.</p>
9.	Осуществление контроля промежуточной аттестации обучающихся 9-11 классов, получающих образование в семейной форме или в форме самообразования	<p>декабрь 2018 г., май 2019 г.</p>	<p>Конькова Е.Е. Денисенко О. А. Рудкова С. Г.</p>
10.	Осуществление контроля за ходом подготовки и проведением ГИА-9 и ГИА-11 по вопросам: <ul style="list-style-type: none"> <li>- реализации школьных планов подготовки к проведению ГИА-9 и ГИА-11 в 2019 году;</li> <li>- соблюдения Порядка проведения проведения ГИА-9 и ГИА-11 в ППЭ</li> </ul>	<p>январь – июнь, сентябрь 2019 года</p>	<p>Конькова Е.Е. Денисенко О. А. Рудкова С. Г.</p>
11.	Осуществление контроля за соответствием ППЭ установленным требованиям, за	февраль – июнь	Конькова Е.Е.



	функционированием системы видеонаблюдения и видеотрансляции в ИПЭ	2019 года	Денисенко О. А.
12.	Осуществление контроля за наличием допуска обучающихся к участию в ГИА: - досрочный период; - основной период	март 2019 года;	Конькова Е.Е. Денисенко О. А.
13.	Осуществление контроля за организацией особых условий при проведении ГИА-9 и ГИА-11 для лиц с ОВЗ, детей-инвалидов и инвалидов	март – июнь 2019 года	Конькова Е.Е. Денисенко О. А.

Начальник управления образования



М. А. Ежкова